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ABSTRACT 
This study aims to analyze the productivity of structural workers in the Padina Soho & Residence Project and make 
the Quality Management System based on ineffective work as a tool to control the productivity of structural 
workers' performance. Data collection techniques are carried out by field observations and interviews. The method 
used to measure the level of productivity is work sampling. The productivity measure obtained from this analysis is 
the labor utilization rate (LUR). In this study there are three types of structural work observed, formwork, 
reinforcement work, and casting work. Furthermore, the development of the Quality Management System is based 
on ineffective work as a tool to control the productivity of structural workers' performance. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa produktivitas para pekerja struktur pada Proyek Padina Soho & 
Residence dan membuat Sistem Manajemen Mutu berbasis ineffective work sebagai alat kontrol produktivitas 
kinerja pekerja struktur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara.  Metode 
yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas adalah work sampling. Ukuran produktivitas yang didapat 
dari analisa ini adalah labour utilization rate (LUR). Pada penelitian ini terdapat tiga jenis pekerjaan struktur 
yang diamati yaitu pekerjaan bekisting, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran. Selanjutnya dilakukan 
pengembangan Sistem Manajemen Mutu berbasis ineffective work sebagai alat kontrol produktivitas kinerja 
pekerja struktur. 
 
Kata kunci: Sistem Manajemen Mutu, Pekerjaan yang tidak efektif 
JURNAL FORUM MEKANIKA 




Seiring meningkatnya kebutuhan manusia terhadap Persaingan usaha jasa konstruksi pada era 
globalisasi yang sangat ketat, dengan hadirnya kontraktor asing ke pasar konstruksi juga tuntutan 
transparansi sebagai ciri dari globalisasi akan sangat menguat. Dengan demikian kita tidak bisa 
menghindar dari kondisi global. Maka dari itu pola berpikir lokal akan berubah menjadi pola berpikir 
global. Sering ditemui suatu kegiatan proyek konstruksi terlambat dalam pelaksanaannya atau tidak 
sesuai dengan jadual yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kontrak. Kerterlambatan proyek 
dikarenakan beberapa faktor antara lain disebabkan oleh produktivitas dari tenaga kerja yang ada 
dalam kegiatan proyek konstruksi tersebut. 
Kesenjangan yang terjadi antara tingkat produktivitas aktual dan rencana (productivity gap) 
merupakan masalah produktivitas yang harus dievaluasi dan dicari akar penyebab yang menimbulkan 
kesenjangan produktivitas tersebut. Setelah dilakukan evaluasi selanjutnya dapat direncanakan 
kembali target produktivitas yang akan dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
Pada penelitian ini pengukuran produktivitas menggunakan metode work sampling sebagai alat 
monitoring-nya. Pengukuran produktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar produktivitas 
tenaga kerja pada pekerjaan bangunan konstruksi agar bisa dijadikan acuan pada proyek sejenis 
dimasa yang akan datang. 
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah : 
1. Mengetahui kegiatan yang dilakukan pada pekerjaan struktur beton pada proyek Padina Soho & 
Residence. 
2. Mengetahui produktivitas pada pekerjaan struktur beton pada proyek Padina Soho & Residence. 
3. Mengetahui cara membuat Sistem Manajemen Mutu untuk mengontrol produktivitas kinerja 
pekerja struktur pada proyek Padina Soho & Residence 
Sebagai faktor novelty (keterbaruan penelitian) pada penelitian ini adalah,  penelitian ini 
merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan konsep utama yaitu pengembangan 
sistem manajemen mutu   berbasis ineffective work  disertai dengan respon untuk mengurangi 
inefektivitas pekerja struktur  yang dapat dilakukan dalam pekerjaan struktur dengan mengambil 
objek penelitian pada proyek Padina Soho & Residence. Pemilihan objek ini dikarenakan langkah 
penyempurnaan dari proses pekerjaan struktur eksisting sehingga dapat meningkatkan nilai 
produktivitas pekerja struktur.




Observasi pengukuran produktivitas pekerja dibutuhkan untuk menghemat waktu proyek 
sebagaimana juga dengan biaya proyek tanpa mengesampingkan kualitas kerja. Manajemen yang 
tidak efisien pada sumber daya konstriksi dapat menghasilkan produktifitas yang rendah sedangkan 
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manajemen yang baik pada sumber daya proyek konstruksi dapat menghasilkan pengehematan waktu 
dan biaya).  
Dalam bidang konstruksi, pengertian produktivitas tersebut biasanya dihubungkan dengan 
produktivitas pekerja dan dapat dijabarkan sebagai perbandingan antara hasil kerja dan jam kerja. 
Pengukuran produktivitas tenaga kerja seperti diatas sulit dilakukan secara akurat dan memerlukan 
tenaga dan biaya yang besar. Oleh karena itu pengukuran produktivitas tenaga kerja di konstruksi 
dapat dilakukan dengan metode-metode pendekatan, salah satunya adalah metode work sampling.  
Work sampling secara umum dapat dikatakan sebagai suatu teknik dimana banyak dilakukan 
pengamatan cepat dalam periode waktu tertentu dari suatu kelompok kerja, mesin atau proses. Pada 
penelitian ini yang menjadi fokus adalah pekerja. Work sampling dapat dibagi menjadi tiga 
pendekatan: 
1. Field rating  
2. Five minute rating  
3. Productivity rating 
Field rating adalah metode yang paling mudah dengan cara mencatat secara acak kondisi 
pekerja sedang melaksanakan pekerjaan atau tidak. Field rating didefinisikan sebagai.  
 𝐹𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 =  Jumlah pekerja yang sedang bekerjaJumlah total pekerja  +  10 %                          (1) 
 
Five-minute rating, teknik ini berbeda dengan work sampling yang lain yaitu dengan cara 
mengamati suatu kegiatan dengan waktu yang singkat, teknik ini tidak cocok untuk pengamatan 
dalam kelompok besar. 
Productivty rating, dikelompokkan menjadi tiga jenis kegiatan yaitu :   
1. Effective work (productive) adalah pekerjaan dimana kegiatan pekerja berkaitan langsung 
dengan proses konstruksi yang berperan langsung terhadap hasil akhir. 
2. Essential contributory work (semi productive) adalah kegiatan yang tidak berpengaruh  
langsung terhadap hasil akhir tetapi pada umumnya dibutuhkan dalam menjalankan suatu 
operasi. 
3. Ineffective work (non productive) adalah kegiatan pekerja yang menganggur atau melakukan 
sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan.  
Setelah pengamatan selesai dilakukan perhitungan di masing-masing jenis kegiatan. Cara 
menghitung berapa besar tingkat keefektifan (produktivitas) pekerja digunakan metode pendekatan 
yang disebut Labour Utilization Rate (LUR). Menurut (Oglesby 1989) perhitungan nilai LUR 
diperoleh dengan formula berikut : 
 𝐿𝑈𝑅 =  𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒+ 1 4⁄  𝐸𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑟𝑦𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛                                                                                        (2) 
 
Dimana effective dan essential contributory adalah jumlah pekerja yang melakukan effective work 
dan essential contributory work secara berturut-turut dan jumlah total pengamatan adalah jumlah total 
pekerja dari ketiga jenis kegiatan (effective + essential contributory + ineffective works). Alasan 
menggunakan metode work sampling (productivity rating) karena metode ini dianggap paling mudah 
dilaksanakan dengan cara pengamatan langsung di lapangan tanpa mengganggu pekerja yang sedang 
bekerja dan cocok untuk pekerjaan yang bersifat kelompok. Pengamatan dilakukan pada waktu 
tertentu setiap saat pekerja sedang bekerja. 
Manajemen mutu proyek meliputi proses untuk memasukkan ketentuan kualitas organisasi yang 
meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengendalian proyek dan mutu produk membutuhkan seiring 
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dengan penilaian obyektif dari seluruh stakeholder. Manajemen mutu proyek juga mendukung 
keberlanjutan proses perkembangan kegiatan sebagaimana bagian dari kinerja organisasi’ 
 
2 METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam menjawab rumusan masalah, ada beberapa tahapan penelitian yang penulis lakukan, 
seperti digambarkan pada Gambar 1 berikut ini. 
 
 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan Pada Pekerjaan Struktur Beton Proyek Padina Soho & Residence 
Hasil validasi di lapangan mengenai kegiatan pada pekerjaan struktur beton proyek Padina Soho 
& Residence menunjukkan bahwa teridentifikasi terdapat 3 proses bisnis dengan 18 jumlah aktivitas 
didalamnya. Hasil temuan kegiatan proses pekerjaan struktur beton proyek Padina Soho & Residence 
ditunjukkan pada Tabel 2. 
 




Effective work Pekerjaan langsung X1
Membawa material & alat X2
Instruksi X3
Berjalan dengan tangan kosong X4
Menganggur X5
Waktu pribadi X6
Effective work Pekerjaan langsung X7
Membawa material & alat X8
Instruksi X9
Berjalan dengan tangan kosong X10
Menganggur X11
Waktu pribadi X12
Effective work Pekerjaan langsung X13
Membawa material & alat X14
Instruksi X15
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Produktivitas Pada Pekerjaan Struktur Beton Proyek Padina Soho & Residence 
Pada pengumpulan data tahap ini kegiatan pekerjaan struktur yang teah terbagi menjadi 3 
kategori yaitu effective work, contributory work, ineffective work dan pengumpulan data di lapangan 
dilakukan dengan metode work sampling. Hasil temuan pada subbab ini ditunjukkan pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Produktivitas Pekerjaan Struktur Beton 
 
 
Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Pekerja Struktur  Proyek Padina Soho & 
Residence 
Berdasarkan hasil temuan pengamatan produktivitas pada pekerjaan struktur beton tersebut 
dilakukan pengumpulan data ineffective work untuk selanjutnya dapat dilakukan respon berupa 
tindakan preventif dan tindakan korektif yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebab dan 
dampak yang dapat memperkecil nilai produktivitas. Kegiatan ineffective work  yang selanjutnya 
dijadikan dasar dalam pengembangan SMM (Sistem Manajemen Mutu) ditunjukkan pada Tabel 4. 









1 Pengecoran Menganggur X17 19 18,45
2 Pembesian Menganggur X11 79 18,41
3 Bekisting Menganggur X5 64 18,08
4 Pembesian Berjalan dengan tangan kosong X10 39 9,09
5 Bekisting Berjalan dengan tangan kosong X4 24 6,78
6 Pembesian Waktu pribadi X12 24 5,6
7 Bekisting Waktu pribadi X6 19 5,37
8 Pengecoran Berjalan dengan tangan kosong X16 4 3,88
9 Pengecoran Waktu pribadi X18 3 2,91
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Tindakan preventif dan korektif yang merupakan hasil dari pengembangan ditunjukkan 
pada Tabel 5. 






Var Peristiwa ineffective work
TP1
Memastikan ketersediaan 
material di lokasi proyek Pekerjaan Pengecoran X16
Berjalan dengan tangan 
kosong IK Pengecoran
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
Pekerjaan Pengecoran X17 Menganggur IK Pengecoran
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
TP2
Survey ketersediaan material di 
pasar Pekerjaan Pengecoran X16
Berjalan dengan tangan 
kosong IK Pengecoran
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
Pekerjaan Pengecoran X17 Menganggur IK Pengecoran
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
TP3
Memberikan pengarahan dan 
sosialisasi Pekerjaan Pembesian X10
Berjalan dengan tangan 
kosong IK Pembesian
Menambah kegiatan pengarahan 
dan sosialisasi
Pekerjaan Pembesian X11 Menganggur IK Pembesian
Menambah kegiatan pengarahan 
dan sosialisasi
TP4 Memberikan insentif Pekerjaan Bekisting X5 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
TP5
Memberikan waktu libur apabila 
pekerjaan selesai lebih cepat Pekerjaan Bekisting X5 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
TP6
Meningkatkan kemampuan 
pekerja Pekerjaan Bekisting X4
Berjalan dengan tangan 
kosong IK Bekisting
Menambah kegiatan pengarahan 
dan sosialisasi
TP7 Memberikan pelatihan Pekerjaan Bekisting X4
Berjalan dengan tangan 
kosong IK Bekisting
Menambah kegiatan pengarahan 
dan sosialisasi
TP8
Membuat perencanaan komposisi 
tenaga kerja Pekerjaan Pembesian X12 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur Membuat perencanaan SDM
TP9 Cek kesehatan berkala Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan hak dan kewajiban 
pekerja
TP10
Memberikan waktu istirahat yang 
cukup Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan hak dan kewajiban 
pekerja
Ineffective workKategori Pekerjaan SMM Pekerjaan Konstruksi Tindakan Pengembangan
Tindakan Preventif
TP11 Menyediakan katering proyek Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur




leadership  terhadap ketua tim Pekerjaan Pengecoran X18 Waktu pribadi IK Pengecoran
Menambah pengarahan 
leadership terhadap ketua tim
TP13
Mengalokasikan SDM untuk 
bertugas melakukan pengawasan Pekerjaan Pengecoran X18 Waktu pribadi IK Pengecoran Melakukan review  kinerja
Pekerjaan Pembesian X10
Berjalan dengan tangan 
kosong IK Pembesian
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
Pekerjaan Pembesian X11 Menganggur IK Pembesian
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
Pekerjaan Pembesian X12 Waktu pribadi IK Pembesian
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
Pekerjaan Pengecoran X16
Berjalan dengan tangan 
kosong IK Pengecoran
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
Pekerjaan Pengecoran X17 Menganggur IK Pengecoran
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
Pekerjaan Pengecoran X18 Waktu pribadi IK Pengecoran
Perencanaan ketersediaan dan 
mobilisasi material
TK2
Memberikan sosialisasi atau 
pelatihan cara penggunaan alat 
kerja Pekerjaan Pembesian X11 Menganggur IK Pembesian




TK1 Membuat daftar supplier material
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Var Peristiwa ineffective work
Pekerjaan Bekisting X4
Berjalan dengan tangan 
kosong IK Bekisting Melakukan review  kinerja
Pekerjaan Bekisting X5 Menganggur IK Bekisting Melakukan review  kinerja
Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi IK Bekisting Melakukan review  kinerja
Pekerjaan Bekisting X4
Berjalan dengan tangan 
kosong SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Bekisting X5 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Pengecoran X17 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Pengecoran X18 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Pembesian X11 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur Membuat perencanaan SDM
Pekerjaan Pembesian X12 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur Membuat perencanaan SDM
Ineffective workKategori Pekerjaan SMM Pekerjaan Konstruksi Tindakan Pengembangan
Tindakan Korektif
Melakukan pengawasan kinerjaTK3
Memberi sanksi apabila terjadi 
keterlambatan progress
TK4




Berjalan dengan tangan 
kosong SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan hak dan kewajiban 
pekerja
Pekerjaan Bekisting X5 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan hak dan kewajiban 
pekerja
Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan hak dan kewajiban 
pekerja
Pekerjaan Bekisting X4
Berjalan dengan tangan 
kosong SOP Pekerjaan Struktur
Menambah penanggung jawab tim 
medis
Pekerjaan Bekisting X5 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur
Menambah penanggung jawab tim 
medis
Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur








Berjalan dengan tangan 
kosong IK Bekisting Melakukan review  kinerja
Pekerjaan Bekisting X5 Menganggur IK Bekisting Melakukan review  kinerja
Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi IK Bekisting Melakukan review  kinerja
Pekerjaan Bekisting X4
Berjalan dengan tangan 
kosong SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Bekisting X5 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Bekisting X6 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Pengecoran X17 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Pengecoran X18 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur
Perencanaan reward & 
punishment  yang didapatkan 
pekerja apabila pekerjaan tercapai
Pekerjaan Pembesian X11 Menganggur SOP Pekerjaan Struktur Membuat perencanaan SDM
Pekerjaan Pembesian X12 Waktu pribadi SOP Pekerjaan Struktur Membuat perencanaan SDM
Tindakan Korektif
Melakukan pengawasan kinerjaTK3
Memberi sanksi apabila terjadi 
keterlambatan progress
TK4
Membuat penjadwalan pada 
setiap pekerja
TK5
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Tabel 5. Analisis Tindakan Pengembangan (Lanjutan) 
 
Sistem Manajemen Mutu yang dikembangkan ini berdasarkan aktivitas dari respon tertinggi. 
Tindakan pengembangan SMM selanjutnya terdiri dari SOP Pekerjaan Struktir, IK Bekisting, IK 
Pembesian, IK Pengecoran. 
 
4 KESIMPULAN DAN SARAN 
Kinerja pekerja struktur beton dikatakan baik apabila kegiatan ineffective work dapat terjadi 
seminimal mungkin. Sistem manajemen mutu berbasis ineffective work disusun karena kaitannya 
antara ineffective work dengan capaian nilai produktivitas kinerja. Oleh karena itu, evaluasi berbasis 
ineffective work merupakan sebuah metode yang tepat yang dapat digunakan untuk mengembangkan 
sistem manajamen mutu pekerjaan struktur beton pada proyek Padina Soho & Residence. 
Berikut ini adalah beberapa saran yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini 
ditinjau hanya dari sudut pandang proyek Padina Soho & Residence sebagai owner sehingga pada  
penelitian berikutnya dapat dilakukan dari sudut pandang yang berbeda, seperti melalui sudut pandang 
pemerintah. Selain itu untuk penelitian berikutnya dapat dilakukan pada seluruh proyek di Indonesia 
serta perlu dilakukan identifikasi aktivitas untuk selanjutnya dapat ditambahkan didalam RAM/RACI. 
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